

Verbouwing Clubgebouw

Presentatie plannen aan de leden

Donderdag 21 maart 2024



Inleiding

Bas van den Boom

Stand van zaken

- Inventarisatie alle wensen
- Plan door Simone Ontwerp en Advies
- Goedkeuring plan door bestuur
- Projectteam samengesteld
- Offertes aangevraagd voor de diverse uit te voeren werkzaamheden
- Planning gemaakt
- Presentatie plan aan de leden




Projectteam

Leon Hoesen

Erik Lanting

Hans Geurts













edelingen





Mededelingen





Coffee Snacks



Coffee & Sna




Coffee & Snacks

Mede

Coff & Snacks

Mededelingen








Planning

- Start werkzaamheden week 14
- Bestuurskamer buiten gebruik – bouw nieuwe entree en toiletten
- Overige werkzaamheden afhankelijk van voetbalseizoen
- Kantine en keuken operationeel – inkomsten
- Zomerstop – veel handen noodzakelijk
- Ambitie – week 35 gereed, start nieuwe seizoen, “gloednieuw clubgebouw” waar we trots op kunnen zijn en waar we weer vele jaren mee vooruit kunnen

Partners



Hulp vrijwilligers

- Vele handen maken licht werk
- Specialisten
- Wie staat er op en kunnen we op de lijst van vrijwilligers zetten?
- Intekenlijst

Vragen





Bedankt voor jullie aandacht

