Notulen Extra Algemene Ledenvergadering – VV Benschop
Datum: 30 mei 2025
Onderwerp: Vervanging kunstgrasveld
Aanwezig:
Johan Brouwer, Niels Beeres, Richard van der Stok, Erwin van Wijk, Niek de Bruijn, Cees Boender, Leo Oudshoorn, René Verweij, Martijn van Lunteren, Bertus Booij, Cees den Hartog, Noelle Verweij, Daphne Groeneveld, Jolanda van Vliet, Bryan de Boer, Jesper van der IJssel, David Verweij, Ruben Noordam, Sven Borst, Martijn Sluis, Henri van Beusekom, Leo Booij, Joop Corsten, Erni Vos, Ron van der IJssel, Niels van der Heijden, Joachim van Vliet, Antoine van Groeningen, Marcel ’t Lam, Robert Boaca

Agenda:
1. Opening vergadering en vaststelling agenda
2. Vervanging kunstgrasmat – bestuur
3. Vervanging kunstgrasmat – standpunt stichting/kunstgrascommissie
4. Vragenronde
5. Toelichting financiële situatie vereniging/stichting
6. Stemming over vervanging
7. Rondvraag

1/2. Opening
Erwin van Wijk opent de vergadering en geeft aan dat het doel van deze extra ALV is om de voortgang rond de vervanging van het kunstgrasveld te bespreken en een besluit te nemen over de investering.
Het huidige veld ligt er inmiddels 13 jaar.

3. Uitleg door Richard van der Stok (commissie)
· Sinds januari is er een kunstgrascommissie actief, in samenwerking met het bestuur.
· Oriënterende gesprekken zijn gevoerd met diverse leveranciers.
· Een onafhankelijke adviseur, dezelfde als bij de vorige aanleg, is betrokken.
· Op basis van een opgesteld programma van eisen is besloten dat rubber de voorkeur heeft boven kurk/zand (goedkoper, bewezen betrouwbaarheid).
· Vier weken geleden zijn offertes opgevraagd bij aannemers.
· Tijdsplanning: uitvoering kan starten half juli, oplevering eind augustus.
· Prijsindicatie: ca. €300.000 inclusief btw.
· Kunsgrascommissie: Richard vd Stok, Johan Brouwer en Jan Boonacker 


4. Vragen & opmerkingen
· Hergebruik rubber? Wordt onderzocht, maar nieuw rubber heeft voorkeur vanwege kwaliteit en garanties.
· Uitvoering in december? Onzeker door weersomstandigheden, kostenbesparing minimaal.
· Mini-veld naast hoofdveld met oud gras? Onderzoek naar hergebruik, maar technisch en financieel weinig haalbaar.
· Waarom rubber? Tot 2031 toegestaan, bewezen materiaal, kostentechnisch aantrekkelijk. Daarna ivm milieu niet meer toegestaan. 
· Timing ALV (Hemelvaartsdag)? Jammer van lage opkomst, en jammer dat deze datum is gekozen bij zo’n grote beslissing, maar de procedure is al langlopend met veel informatie vooraf gedeeld.
· Financiering 12 jaar geleden: Toen ook via obligaties, €85.000 opgehaald, deels geschonken.
· Onderhoud & vrijwilligers: Wordt onderzocht; aannemer levert onderhoudsprotocol aan.
· Vervanging doelen? Alleen de doelpoten worden vervangen, nog te bespreken met aannemer.

5. Financiële toelichting
· Bestuur en stichting hebben al langere tijd gespaard voor deze investering.
· Er zijn al toezeggingen gedaan door leden en sponsoren.
· De financiële dekking is aanwezig, wat eerder al is vastgesteld.
· Er is nog steeds ruimte voor:
· Schenkingen
· Lening aan de club
· Aankoop van obligaties (oproep aan teams volgt, zie bijlage onderaan)

6. Stemming
· De aanwezige leden stemmen unaniem voor de voorgestelde procedure en investering.
· Stichting zal opdracht verstrekken aan de aannemer.

7. Rondvraag
· Geen aanvullende punten die tot uitstel leiden.
· Belang benadrukt van goede communicatie naar de rest van de leden en vrijwilligers.

Bijlage: obligaties 

