



Planning werkzaamheden Wachtelenbergweg- Sportlaan

Fase 4.4: week 7 t/m week 10

Fase 4.3: week 11 t/m week 14 (Planning fase 4.3 onder voorbehoud) e.e.a afhankelijk van weersomstandigheden/voortgang

Fase 4.2: aansluitend aan fase 4.3, week 14 t/m week 17

Fase 4.1: aansluitend aan fase 4.2 ,week 17

Bij ons bekende activiteiten/evenementen gedurende de uitvoeringsperiode:

Sv-Epe

Paastoernooi 5 en 6 april (week 14)

Oefenwedstrijd? (eind juni, week 26/27)

Tv-Epe

1 april start competitie (week 14)

AV-Cialfo

Wedstrijden op 11 april, 26 april en medio mei (week 15 en week 17)

MHC-Epe

Start buitenseizoen begin maart (week 9/10)

Buurthoeve:

9 mei activiteit op straat en grasveld (week 19)

wandeldierdaagse (week 23)