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Samenvatting 
 
Van hier  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via (in 3 maanden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naar (Na 12 maanden)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Binnen budget en op tijd 

 Hergebruik van graszoden en sportlaag ( 30cm) van bestaande locatie 

 Tijdelijke velden gereed september 2015. 

 Definitief clubgebouw gereed september 2015. 

 Velden 2,3 en trainingsveld oktober 2015 beschikbaar voor zanddepot KNSF 

 Tijdelijk gebruik houden van hoofdveld als backup  

 Definitieve velden speelklaar zomer 2016 
 
Kosten: €. 1.009.000,‐ 
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1 Samenvatting 
 
Dit plan van aanpak is gemaakt door SC Muiden om belanghebbenden te overtuigen van de 
zienswijze van SC Muiden en om de gemeente Muiden te overtuigen van een alternatieve aanpak. 
 
Het huidige plan van de gemeente leidt tot hoge kosten voor de gemeente Muiden, Naarden en 
Bussum, voldoet niet aan de behoefte van SC Muiden en leidt tot een vernietiging van de sociale 
structuur van de vereniging. 
 
Het voorstel van de gemeente Muiden bestaat uit: 

 aanleg van 2 natuurgras velden op de Bredius 

 tijdelijk opsplitsen van de voetbal SC Muiden over twee andere verenigingen 

 verdwijnen van de tafeltennisafdeling 

 verdwijnen van de biljart 

 uit de sportreserve van de gemeente een kunstgras veld bij SC Muiderberg aan te leggen 
Dit betekent dat sociale structuur van SC Muiden vernietigd wordt en daarnaast dat met twee 
natuurgrasvelden er geen groei mogelijk is. 
Dit voorstel kost de gemeente €. 1.925.000,00 voor aanleg Bredius en bijdrage kunstgrasveld in 
Muiderberg.  
Met het budget van  €. 1.000.000,‐ aan KNSF bijdrage en €. 123.000,00 aan inzet sportreserve 
betekent dit een overschrijding van €.  822.000,00.  
 
Kortom een verliezersscenario, waarbij gemeenschapsgeld verkeerd wordt besteed en de burgers 
van Muiden, Naarden en Bussum opdraaien voor de extra kosten van een falende overheid. 
 
SC Muiden biedt wel een passende oplossing. 

 Sporttechnisch passend met 3 definitieve natuurgras velden. Hierdoor kan de autonome 
groei opgevangen worden. Bij verdere groei kan later altijd nog een kunstgrasveld worden 
aangelegd 

 Passend op de bestaande grondsoort door een gewicht neutrale aanleg, waardoor er geen 
zetting zal optreden. De veenweide grond blijft bewaard. 

 Passend in de beperkte tijd. Met twee tijdelijke velden speelgereed september 2015.  

 Financieel passend in het budget wat 
beschikbaar is 

 
Het SC Muiden voorstel heeft 120.000 aan inzet 
van de sportreserve nodig. 
Daarmee kan dit plan voor  €. 1.009.000,00 (incl. 
BTW) aan externe bijdragen gerealiseerd 
worden. 
 
Kortom, financieel haalbaar, in tijd haalbaar, 
waardoor een nieuw conflict tussen KNSF en de 
Gemeente Muiden niet nodig is. 
Bovendien kan SC Muiden in zijn huidige vorm 
uitgeplaatst worden, met behoud van sociale 
structuur en maatschappelijke functie. 
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2 Waarom ook al weer uitplaatsen  
 
SC Muiden verbindt al bijna honderd jaar de inwoners van Muiden. De SC Muiden is een OMNI 
Vereniging met meerdere actieve sporten binnen haar vereniging, zoals voetbal, handbal, 
zaalvoetbal, tafeltennis, biljart. 
 
Met haar sporten speelt de SC een belangrijke rol in het welzijn van vele Muiers. 
‐ elke jongen en (vaak ook) meisje start als 5/6 jarige bij de lokale sportvereniging 
‐ jonge ouders maken nieuwe vriendschappen 
‐ gepensioneerden hebben een dankbare tijdsbesteding in het verzorgen van velden en locatie 
‐ vaders en moeders zijn trainer, coach, chauffeur 
‐ opa’s en oma’s komen hun kleinkind aanmoedigen 
 
SC Muiden is het cement in de Muier samenleving voor jong en oud, voor rijk en arm, voor ‘import’ 
en Muiers.  
Dat is de waarde van SC Muiden voor Muiden. En die waarden moeten beschermd worden zodat dit 
kan blijven bestaan. Daarvoor is een goed geregelde uitplaatsing nodig.  
 
Hiervoor laten wij een fraaie locatie achter met 3,5 sportveld, 1 handbalveld, 1 sportzaal, 
accommodatie en parkeerruimte. 
 
 
 
 

   

Figuur 1 SC Muiden verbindt 
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Jarenlange ruzie gemeente en KNSF 
De gemeente Muiden en KNSF/Krijgsman hebben in 2013 na jaren van ruzie een overeenkomst 
gesloten waarin is vastgelegd dat op de huidige velden van SC Muiden woningen gebouwd zullen 
worden. 
Hierdoor dient SC Muiden ruimte te maken en 
uitgeplaatst te worden. 

 

 Formeel is dit bekrachtigd eind 2013/begin 2014 
in een vaststellingsovereenkomst (VOK). 
 

 De projectontwikkelaar stelt daarvoor 1 miljoen 
euro ter beschikking. 
 

 Conform de VOK is gemeente Muiden 
verantwoordelijk voor het bieden van een 
passende oplossing aan SC Muiden als per start 
seizoen 2015/2016 er nog geen velden op de 
Bredius zijn. 

Geen alternatieve velden 
Tot op heden ( juni 2015) is de gemeente er niet in geslaagd om alternatieve velden aan te leggen.  

Geen afspraken voor onze verhuizing 
Ook zijn er ondanks meerdere verzoeken van SC Muiden tot op heden geen concrete afspraken 
gemaakt en vastgelegd met SC Muiden over: 
‐ gebruiksrecht nieuwe velden 
‐ opstalrecht clubgebouw 
‐ huur en onderhoudskosten 
 
Hoe kunnen wij verhuizen zonder harde afspraken over nieuwe velden en harde afspraken over 
beheer en onderhoud? 
 

   

Figuur 2 Uitplaatsing naar Bredius locatie

Figuur 3 Op weg naar een doelpunt op de Bredius
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3 Alternatief SC Muiden : op tijd en binnen budget 
 
SC Muiden komt geheel zelfstandig met een alternatief dat wel voldoet aan de uitplaatsings‐
doelstellingen. Dit is het tweede plan van SC Muiden. Ook in 2012 heeft SC Muiden al een plan 
ingediend bij de gemeente.  
Het plan van SC Muiden betreft zowel tijdelijke velden als definitieve velden. 
De totale aanleg bedraagt €. 1.080.000,‐ (inclusief BTW). 
 

Tijdelijke locatie 
 

Behoud vrijwilligers organisatie 
Gedurende de definitieve aanleg zal SC Muiden 
op tijdelijke velden moeten kunnen blijven 
sporten. 
Alleen dan kan SC Muiden haar 
vrijwilligersorganisatie behouden en aan de 
kinderen van Muiden een sportveld in de buurt 
blijven bieden.  
Het is SC Muiden gelukt om binnen het 
beschikbare budget twee tijdelijke velden aan te 
leggen: 
‐ één wedstijdveld 
‐ één training en pupillen wedstrijdveld 

Definitieve accomodatie 
SC Muiden bouwt direct een definitief 
clubgebouw op de definitieve locatie. Daarmee voorkomt SC Muiden dubbele kosten en/of 
verplaatsingskosten. 
Er zijn meerdere leveranciers benaderd zoals Jan Snel, Wagenbouw, Brouwer Nijkerk. 
 
De accommodatie bestaat uit een samenbouw van standaard units van 3 x 6 meter. Hiermee is 
binnen 3 maanden een volwaardige accommodatie te plaatsen. 
De accommodatie is van dermate kwaliteit dat een levensduur van minimaal 10 jaar gegarandeerd 
wordt. 
 
De kantine ruimte is een samenstel van 3 units ( = 9 x 6 meter ). 
 

Kleedkamers 
Voor kleedkamers wordt op veel verenigingen 
gebruik gemaakt van units die eenvoudig bij te 
plaatsen zijn.  
 
Voorbeeld van kleedkamers units zijn o.a. te 
vinden bij het sportterrein van SV Naarden. 
 
De nieuwe kleedkamers van SC Muiden zullen 
met kleine aanpassingen inspirerend zijn. 
 
 
 
 

Figuur 5 Even oppeppen voor de wedstrijd 

Figuur 4 Tijdelijke velden binnen bestaand sloten stramien
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Accommodatie met passende buitenschil 
De units zijn standaard units en worden aan de buitenkant voorzien van een fraai vormgegeven 
buitenschil, waarmee met kleuren, afbeeldingen en materiaal elk gewenst beeld gecreeerd kan 
worden passend bij de gewenste uitstraling. 
 
Deze buitenschil wordt ontworpen door de 
schoolkinderen van Muiden in samenwerking 
met Studio Harm Hasenaar. Begin van het 
schooljaar 2015/2016 zal een ontwerpwedstrijd 
worden gehouden via de scholen. 
 
 
 
 

Biljart 
De biljart vereniging krijg middels een extra unit 
( 3 x 6 meter) de ruimte om haar biljart te plaatsen. De unit is open verbonden met de kantine, 
waardoor de ruimte breder benut kan worden. 
Daarmee blijft de biljart binnen de vereniging. 
 

Tafeltennis 
Op dit moment is er helaas geen budget om een volledige sportzaal te voorzien. Dit is voor onze 
zaalsporten een groot gemis. 
Echter met een samenstel van 6 units kan een ruimte van 9 x 12 meter worden gecreëerd. De 
tafeltennis heeft voor een afdelingsklasse formeel een ruimte 9 x 4,5 meter per tafel nodig. 
 
Voor afdelingswedstrijden kunnen daarmee 2 wedstrijden gelijk worden gespeeld. Voor recreanten 
tafeltennis kunnen in de ruimte 3 tafels opgesteld kunnen worden. 
 

Wintertrainingen 
Mogelijk kan met wat aanpassingen de tafeltennisruimte geschikt worden gemaakt voor 
pupillenvoetbal op winterse dagen. 
 
 
 

Figuur 6 Voorbeeld van een buitenschil 
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Ligging tijdelijke velden 
De tijdelijke velden liggen aan de zijde waar ze geen enkele partij op korte termijn in de weg liggen 
Vanuit grondeigenaar Rijkswaterstaat heeft SC Muiden al toestemming gekregen om tijdelijke velden 
aan te leggen.  
 
 

 

Bereikbaarheid per fiets en per voet 
Voor fietsers en voetgangers wordt vanaf de Amsterdamse straatweg een verbinding gemaakt van de 
weg naar het weiland. Met stelcomplaten wordt een goed begaanbare route gemaakt naar de 
accommodatie. 

Bezoekers met de auto, parkeren op P1 en/of bij de KNSF 
Bezoekers die met de auto komen kunnen hun voertuig parkeren op P1 of op het terrein van de 
KNSF. Hiervoor zullen met de KSNF nog verdere afspraken moeten worden gemaakt. 
Via de geel gestippelde routes kunnen bezoekers naar de accommodatie lopen. 

Toegangsweg voor kantinebevoorrading en materialen 
Vanaf de bestaande ingang van de maxisweg wordt met stelconplaten een pad gemaakt om de 
kantine te bevoorraden. 
Dit is alleen toegankelijk voor lichte voertuigen. Grotere vrachtwagens zullen de leveringen moeten 
overslaan naar een kleiner voertuig op één van de parkeerplaatsen na afspraak met SC Muiden 
vrijwilliger. 
 

Figuur 7 Veilig bereikbaar voor iedereen 
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Definitieve parkeerplaats 
De definitieve parkeerplaats wordt al direct aangelegd. Deze kan pas worden gebruikt door auto’s na 
aanleg van de toegangsweg. 
De ruimte wordt wel direct gebruikt voor fietsenstalling en opslag. 
 

Gebruik oude hoofdveld als backup 
Na de aanleg van de tijdelijke velden en de voorbereiding van de nieuwe velden, zijn de velden 2, 3 
en het trainingsveld niet meer bruikbaar. De graszoden zijn hergebruikt op de tijdelijke velden en de 
sportlaag is hergebruikt op de nieuwe velden. 
 
Het oude hoofdveld is nog wel intact. 
SC Muiden wil dit hoofdveld in de tijdelijke situatie tot mei 2016 kunnen blijven gebruiken. 
De twee tijdelijke velden zijn niet voldoende om en intensief te trainen en wedstrijden te spelen.  
De kans is groot dat het hoofdveld af en toe gebruikt dient te worden. Zolang er nog geen directe 
noodzaak is zou SC Muiden daar gebruik van kunnen blijven maken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Juli – September 2015          Oktober 2015 
hergebruik zoden en sportlaag (30cm)      3 velden beschikbaar voor zanddepot KNSF 
 

Aanleg tijdelijke velden 
Aanleg van de tijdelijke velden bestaat uit de volgende activiteiten: 

 Bestaand grasland wordt voorbereid 

 Frezen / spitten bestaand grasland  

 Profileren bestaand grasland 

 Aanbrengen drainage Ø65 PP450 h.o.h. 4m¹ 

 Leveren en aanbrengen sleufvulling M3c zand 

 Leveren en aanbrengen eindbuizen t.b.v. drainage 

 Leveren en aanbrengen verschralingszand bestaand land 

 Doormengen verschralingszand 

 Profileren nieuwe situatie 

 Graszoden snijden bestaande locatie 

 Vervoeren graszoden 

 Aanbrengen graszoden nieuwe locatie 

 Verplaatsen lichtmasten bestaande velden naar tijdelijke velden 

 Doelen, leuningen, ballenvangers verplaatsen 
 

Figuur 8 hergebruik graszoden en sportlaag Figuur 9 Op tijd ruimte voor het zanddepot 
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Hergebruik graszoden oude velden 
De graszoden van de huidige velden 2, 3 en trainingsveld worden door een professioneel veldaanleg 
specialist uitgesneden en direct op de tijdelijke velden weer geplaatst. 
 

Hergebruik sportlaag 
Na verwijdering van de graszoden wordt ca. 30 cm sportlaag verwijderd en vervoerd naar de nieuwe 
locatie en daar hergebruikt om een kwalitatief goede en lichte grond aan te brengen op de nieuwe 
velden.  Daarmee wordt direct een kleine ophoging gerealiseerd wat voor de drainage beter is. 
Het sportmengsel van zand en grond is licht en zal niet leiden tot overmatige zettingen 
 
 

Definitieve locatie met 3 natuurgrasvelden 
 
SC Muiden heeft de komende jaren behoefte aan 3 natuurgrasvelden, dit blijkt ook uit de sportvisie 
van de gemeente. Bij groei vanuit de Krijgsman en/of Bloemendalerpolder zal 1 of meer van die 
velden later omgezet kunnen worden naar een kunstgrasveld.  

 
Het voorstel van SC Muiden gaat daarom op korte termijn uit van 3 natuurgrasvelden. Het SC Muiden 
voorstel start met de aanleg van ruimte voor 3 natuurgras velden met een 4 meter brede sloot om 
het gebied. En voldoet daarmee aan het bestemmingsplan om een afscheiding middels sloot te 
realiseren. 
 

Direct aankoop extra hectare van Rijkswaterstaat 
SC Muiden stelt voor om direct de 3 velden aan te leggen en heeft in haar begroting dan ook de 
aankoop van de 1 hectare van Rijkswaterstaat meegenomen zoals is afgesproken in de overeenkomst 
tussen gemeente en rijkswaterstaat. 

Figuur 10 SC Muiden kan wel 3 velden aanleggen
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Het totale definitieve gebied is 160 meter breed en 207 meter lang gemeten met de volledige sloot. 
Dit betekent een totaal oppervlakte van 3,3 hectare. Daarmee blijft er nog 0,2 hectare over om later 
als sporthal te realiseren bij het hotel. ( Sporthal van 30 x 50 meter is 0,15 hectare).  
 
SC Muiden heeft plaats ingeruimd voor ca. 60 parkeerplaatsen op de eigen grond. 
 

Aanpassing huidige ontwerpbestemmingsplan 
Binnen het huidige ontwerpbestemmingsplan van de Bredius heeft de gemeente de 3,5 hectare 
opgedeeld. Dit dient hersteld te worden naar de altijd afgesproken uitplaatsing van de gehele 
vereniging naar 3 sportvelden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verantwoord omgaan met water en bestaand polderlandschap 
Het voorstel van SC Muiden is om de sportvelden op het bestaande niveau te houden, dus ‐2m NAP. 
• Er onstaat een natuurlijke loop van het latere stedelijk gebied (dat op ‐,185m komt te liggen) via 

de sportvelden naar de natuurzone (dat op ‐2 tot ‐2,30 komt te liggen). 
• Er kunnen direct velden worden aangelegd, zonder enig effect op het bestaande waterpeil 
 
De binnen de omtrekken van de velden aanwezige sloten worden ontdaan van organisch materiaal 
en opgevuld met lichtgewicht materiaal.  
 

Waterpeil blijft ongewijzigd voor de sportvelden 
Het bestaande waterpeil in het gebied is ‐2 
meter NAP.  
Het nieuwe waterpeil is variabel: 
• de waterlandtak ( de oude A1) wordt een 

niveau van ‐2 / ‐2,3 meter NAP. 
• de Bredius bebouwing ( hotel en woningen) 

krijgen een niveau van ‐1,85 meter NAP. 
 
 

   

‐1,85 m NAP 

‐2 tot ‐2,3 m NAP 

‐2 m NAP 

2 hectare SC 
Muiden 1,5 hectare  

voor wie? 

Figuur 11 Verkeerde opdeling door de gemeente Muiden

Figuur 12 Passend waterbeleid
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Drainage middels zonne‐energie 
De lichtgewicht constructie van de natuurgras en latere kunstgras zorgt voor het voorkomen van 
zetting vanwege extra gewicht. Aangezien in het bestemmingsplan op termijn het verschillend 
waterpeil wordt toegepast dient het peil in de omringsloot later mogelijk op het juiste peil te worden 
gehouden. 
 
Er wordt daarom de mogelijkheid geboden om 
peilgestuurde drainage toe te passen.  Om de 
velden is een sloot voorzien waarin het waterpeil 
op de hoogte wordt gehouden zoals die op dit 
moment is op de Bredius. Dit past weer bij het 
poldersportpark idee dat in het beeldplan van het 
bestemmingsplan is getoond. 
 
De sloten daar verder omheen hebben het 
waterpeil zoals in het bestemmingsplan 
beschreven staat. 
Daarmee wordt de huidige grondsituatie 
behouden, ook als het peil van de Bredius in de 
gebieden naast de velden wordt verhoogd. 
Voor de stroomvoorziening van de pomp is een 
combinatie van zonnepanelen mogelijk om 
energie neutraal het peil op de juiste hoogte te 
houden.  
 
Deze voorziening is pas nodig als de overige delen 

daadwerkelijk verhoogd worden. 
 

Planning 
Bij een start per 15 juli 2015 zullen in oktober 2015 de tijdelijke velden gereed zijn, inclusief de 
accommodatie.  
 

Medewerking overheden 
Medewerking van vergunningverlenende instanties zoals waternet, provincie, gemeente is vereist. 
Een regulier vergunningsproces duurt waarschijnlijk te lang. Hiervan zal mogelijk moeten worden 
afgeweken. 
Indien het reguliere bestemmingsplanproces wel doorlopen dient te worden zijn eerst tijdelijke 
velden nodig.  
 
   

Figuur 13 Milieuvriendelijk op peil houden 
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4 Financiele onderbouwing 

Offertes 
SC Muiden heeft haar begroting (zie bijlage 1) gebaseerd op de gesprekken, bezoeken en offertes 
van: 

 Jan Snel Flexibele accommodatie 

 Wagenbouw 

 BrouwerNijkerk 

 Loonbedrijf TH. Schuurman 
 

Projectorganisatie 
SC Muiden stelt een bouwteam variant voor waarbij vanuit aannemer en SC Muiden expertise wordt 
ingezet. 
De gemeente Muiden zal via haar projectleider Bredius als adviseur meer op de achtergrond 
betrokken zijn. Hiermee kan effectief worden aangelegd en worden extra ambtelijke kosten ten laste 
van de aanleg voorkomen. 
 
Gemeentelijke kosten    
Vergunningen  € 5.000,00 
Adviseur Tijdelijke velden ( 16 weken , 8 uur/wk) tot oktober  € 10.880,00 
Adviseur Definitief ( april ‐ juli 16 weken , 8 uur/wk)Leges  € 10.880,00 
Leges 4,7% bouwsom  €. 37.732,08 
 

Bijdrage gemeente Muiden 
De aanleg van de 2 tijdelijke velden en 3 definitieve velden kan worden gerealiseerd volgens 
onderstaande opgave. 
 

Subtotaal   € 1.078.798,56

Bijdrage Gemeente Muiden sportreserve tbv definitieve aanleg en aankoop grond  € ‐120.000,00

Bijdrage sponsoractie SC Muiden  € ‐10.000,00

Aankoop 1 Ha van RWS tegen agrarische prijs  € 60.000,00

Totaal benodigd   € 1.008.798,56

KNSF bijdrage   € 1.000.000,00

Budget tekort     € ‐8.798,56
 
In totaliteit komt deze raming op  €. 1.078.798 euro (inclusief 21% BTW).  
 
SC Muiden doet hierbij een beroep op de sportreserve van de gemeente Muiden om een bijdrage 
leveren voor €. 120.000 euro 
Daarmee kan de gemeente de extra hectare inkopen van Rijkswaterstaat en de gemeentelijke 
ambtelijke kosten afdekken. 
SC Muiden zelf zal een bijdrage leveren van €. 10.000 euro middels nog te werven sponsoren en op 
te zetten acties. 
Het tekort van €.  8798,00 zal SC muiden met nog te voeren onderhandelingen met toeleveranciers 
doen vereffenen. 
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5 Actiepunten 
 

Gemeente Muiden 
1. bestaande velden in goede conditie houden zodat deze verplaatst kunnen worden door 

voorbemesten, besproeien, maaien 
2. voorbelasten van Bredius stilleggen 
3. bestemmingsplan wijzigen naar 3 hard ingetekende velden 
4. medewerking aan vergunningen tijdelijke velden 
5. overeenkomst sluiten met SC Muiden voor opstalrecht, gebruiksrecht nieuwe velden 
6. overeenkomst sluiten met SC Muiden voor huur en onderhoud nieuwe velden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


